



Auszug Protokoll Sitzung **Interessen Gemeinschaft Halle für Alle**

Mittwoch, 19. August 2020 / 1930 – 2040 Uhr
Ort: Mediathek, Schulhaus Boden, 8805 Richterswil

Begrüssung, Einleitung

HJ. Huber begrüsst die Anwesenden und sieht die heutige Sitzung als Start für die zukünftigen Aufgaben. Dabei ist es wichtig, dass die IG dran bleibt und nicht in Vergessenheit gerät.

Finanzen

Die Kostenstelle für das Projekt wurde erstellt. Im Moment liegt die Kasse für die IG in einem leichten Minus. Die Rechnungen für den Solidaritätsbeitrag der IRS- Vereine werden demnächst verschickt. CHF 200.00 für Aktivvereine, freiwillige Beiträge für Passivvereine. Allfällige Rechnungen in Zusammenhang mit dem Projekt sind wie folgt zu adressieren: I R S, Yvonne Tanner, Fälmisstr. 12 D, 8833 Samstagern. Vermerk: IG Halle für Alle.

Stand des Projektes

HJH hat sich bei Evelyne Meuter über den Stand orientiert.
Durch Covid-19 ist das Projekt nicht mehr im Zeitplan. Nachfolgend die Planungsdaten:
Planungskredit bewilligt 17.11.19
Präqualifikationsverfahren: bis Mai 20 (geplant) Erwartung: Okt. 20 – Feb. 21
Studienauftrag: bis Dez. 20
Projektierung: bis Sept. 21
Vorbereitung: Urne bis Nov. 21
Urnenabstimmung: Februar 22

Sollte sich nun die Verzögerung von 6 Monaten durch den ganzen Zeit- Plan ziehen, wäre eine Abstimmung erst im August 22 möglich.
Dies wiederum hätte für unsere Zeitplanung starken Einfluss.
Leider ist das zum heutigen Zeitpunkt nicht abzusehen. Es bleibt nichts anders übrig als die Entwicklung abzuwarten.
Gemäss Evelyne Meuter spielen auch andere Projekte wie Verzögerung Feld 1, Heizung Feld 1, Energiezufuhr Feld 1, Abstimmung Wisli für den Zeitplan der Halle eine Rolle.

Home Page, Medien

Unsere Homepage wurde in letzter Zeit nicht gewartet. Selbst das gute Abstimmungsergebnis fehlt. Hansjörg Osterwalder ist für ein Up-Date besorgt. Er erhält auch die Finanzkompetenz (max. CHF 500) für 3 Stunden Anpassungen durch die Webrelaunch GmbH. Dazu wird der Zeitplan und Texte eingefügt.

Er klärt auch wie weit zu einem späteren Zeitpunkt die Updates durch uns gemacht werden können.

Die neue Mail-Adresse von Hansjörg Osterwalder:

hansjoerg.osterwalder@gmail.com

Hansjörg Huber spricht mit R. Birchler vom Wädenswiler Anzeiger betreffend Artikel.

Tätigkeiten, Ideen

Für die Kampagne sind weitere Institutionen ins Boot zu holen. Wichtig sind die Parteien und weitere Vereine. Es werden als Beispiele genannt: Kulturszene (Musik, Theater, Pro Senectute usw.)

Allenfalls könnten wir auch Botschafter/innen für das Projekt gewinnen. Es werden genannt: Linda Fäh, Dave Dolle, Ruedi Wild, ?

Vor einiger Zeit gab es organisiert durch die IRS eine Plausch-Olympiade beim Schulhaus mit grosser Resonanz. Die Anwesenden sind sich einig, dass dies eine Möglichkeit wäre beim Schulhaus Feld Werbung für die Halle zu machen. Vom angepassten Zeitplan her wäre somit Frühling 22 ein idealer Zeitpunkt.

Weiter besteht Einigkeit alle bestehenden Anlässe für Werbung zu nutzen. Konkret werden genannt: Frühlings- und Herbstmarkt, Chilbi, Eigene Anlässe (z.B. Schülerturnier), Gewerbeausstellung Samstagern (Juli 2020).

Die Vereine sind eingeladen weitere Ideen für die Werbung/ Promotion zu diskutieren, entwickeln und in die IG einzubringen. Termin März 2021

Urs Kirner schlägt auch Unterlagen für einen einheitlichen Auftritt vor. Er bringt auch die Idee der VR – Brille (virtual reality) mit dem Projekt ins Spiel. Dies kann allerdings erst realisiert werden, wenn der Projektverfasser bekannt ist. Sollte ein 3D Modell durch den Architekten erstellt werden, wäre auch dies ein hilfreicher „Begleiter“ bei Auftritten.

Bei aller Planung gilt es den Verlauf der Pandemie und der Hallen-Planung zu beachten.

Die anwesenden Vereine sind sich bewusst, dass Angesichts der Einmaligkeit dieses Projektes Sondereinsätze durch die Vereine unerlässlich sind.

Diverses

Nächste Sitzung: MI 10.März 2021,

Richterswil, 20. 8. 2020 / Kurzfassung: H. Gegenschatz